




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**Продвижение интернационализации исследований
через установление и функционирование системы
обеспечения качества третьего цикла в
соответствии с европейской повесткой
интеграции(C3QA)**

Астана, 2017

Номер проекта: 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP

Местный координатор проекта: Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA)

010000, Республика Казахстан, г. Астана

ул. Достык 20, 801 офис,

Президент: Каланова Шолпан Муртазовна

Участники проекта от Казахстана:

- 1) Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA)
Контактное лицо: Каланова Шолпан Муртазовна, Президент
Тел.: +7 7172 27 38 20; e-mail: skalanova@iqaa.kz
- 2) Университет КАЗГЮУ
Контактное лицо:
Молдир Отеген, Менеджер по интернационализации
e-mail: M_otegen@kazguu.kz
Тел.: 87071756576
- 3) ЮКГУ им.М.Ауэзова
Контактное лицо:
Ефимова Ирина Евгеньевна, директор Центра Болонского процесса и академической мобильности
e-mail: Irina_uko@mail.ru
Тел.: +77757605260, +77252211697
- 4) Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОН РК)

Краткая информация по проекту

Цель проекта – содействие созданию интеллектуального общества в Армении, Казахстане, Монголии и Украине путем запуска и ввода в действие надежной системы обеспечения качества для интернационализации программ цикла 3. Конкретными **задачами** для достижения общей цели являются:

- Создать потенциал системы (внутренние и внешние заинтересованные стороны вуза) для эффективного и практического осуществления внутренних и внешних систем обеспечения качества программ цикла 3;
- Разработать / обновить рамки национальной политики по обеспечению качества программ третьего цикла в Армении, Казахстане, Монголии и Украине в соответствии с международным развитием в области научных исследований и программы европейской интеграции;
- Установить систему внешнего обеспечения качества (ВОК) для проверки и повышения качества программ цикла 3;
- Создать механизмы и инструменты внутреннего обеспечения качества в рамках высших учебных заведений для обеспечения качества программ цикла 3 (ведущие к степени PhD);
- Способствовать интернационализации программ цикла 3 с совместными усилиями основных заинтересованных сторон и межрегионального сотрудничества.

СЗQA специально направлено на развитие и операционализацию систем внутреннего и внешнего обеспечения качества для того, чтобы способствовать созданию интеллектуального общества в Армении, Казахстане, Монголии и Украине. Для достижения соответствия с Европейским планом по интеграции, будут применяться Стандарты ENQA и, самое главное, Зальцбургские принципы. Методология проекта опирается на следующие три этапа:

Фаза 1 - Первый год проекта будет посвящен наращиванию институционального потенциала по развитию вузов стран-партнеров и введению в действие систем внутреннего и внешнего обеспечения качества. Эта фаза повлечет за собой наибольшее вовлечение заинтересованных университетов, как внутренних, так и внешних. Приобретение необходимого оборудования, а также запуск структурных мер также предусматривается в течение 1 года.

Фаза 2 – начиная со второй половины первого года проект будет в основном сосредоточен на концептуализации, разработке и пилотному проекту политики и процедур по внутреннему и внешнему обеспечению качества для программ третьего цикла.

Фаза 3 – последний год проекта будет посвящен "пилотированию" ранее разработанной политики, процедур и структур путем подготовки и внешней оценки отдельных программ третьего цикла.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA)

Рабочая группа по реализации проекта включает следующих сотрудников Агентства с указанием ролей и основных обязанностей по работе над проектом:

№	Ф.И.О.	Должность	Роль / основные обязанности
1	Каланова Шолпан Муртазовна	Президент	Член руководящего совета по проекту / местный координатор по проекту Руководство по реализации проекта
2	Ахмадиева Жанна Куанышевна	Директор Департамента аудита постаккредитационного мониторинга вузов	Член рабочей группы Проведение тематических анализов, разработка стандартов, подготовка к проведению пилотной аккредитации, координация процедур аккредитации
3	Каланов Даулет Муратович	Директор административного Департамента и международного сотрудничества	Член рабочей группы Написание отчета, языковая поддержка, связь с общественностью, распространение информации по проекту
4	Адильгазинов Гайнельгазы Зайнуллинович	Руководитель проекта методологии и экспертизы	Член рабочей группы Проведение тематических анализов, разработка стандартов, подготовка к проведению пилотной аккредитации, координация процедур аккредитации
5	Таджибаева Айгуль Абдувахитовна	Главный эксперт Департамента анализа и качества	Член рабочей группы Написание странового обзора, сбор статистических данных, языковая поддержка

6	Ковалева Людмила Викторовна	Старший эксперт Департамента анализа и качества	Член рабочей группы Написание странового обзора, сбор статистических данных, языковая поддержка
----------	--------------------------------	---	---

**ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНСКОГО АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ НА 2017 ГОД**

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Форма завершения	Ответственные
1. Участие в работе первого заседания по реализации проекта (г. Ереван, Армения)				
1.	Ознакомление с планом работы, целями и задачами по проекту	2-3 февраля 2017	Соглашения о сотрудничестве, определение обязанностей и бюджета	Асылбекова А.З.
2. Разработка Первоначального странового отчета по Казахстану (IQAA - часть 1 отчета)				
1.	Сбор статистических данных	До 28 апреля 2017 года	Первоначальный страновой отчет в сотрудничестве с университетом КазГЮУ, ЮКГУ им.М.Ауэзова и МОН РК	Каланова Ш.М., Адильгаинов Г.З., Каланов Д.М., Асылбекова А.З, Ковалева Л.В.
2.	Анализ нормативной документации, законов и постановлений по реализации программ третьего цикла в Казахстане			
3.	Координация процесса написания отчета путем анализа предоставленной информации от участников по проекту из Казахстана			
3. Подготовка и участие в обучающем семинаре «Внешняя и внутренняя оценка образовательных программ докторантуры» по проекту Erasmus+ (г. Киев, Украина)				
1.	Подготовка презентации по первоначальному страновому отчету	4-6 июля, 2017 г.	Презентация и выступление на семинаре, получение обратной связи	Кенесбаева Д.Ж., Асылбекова А.З., Адильгаинов Г.З.

2.	Обмен опытом по реализации программ третьего цикла		Выработка рекомендаций и идей по улучшению программ третьего цикла	
3.	Проведение каскадного тренинга всей проектной команды IQAA	По возвращению с обучающего семинара	Обмен мнениями о возможности применения лучшего опыта других стран	
4. Разработка второй переработанной версии странового отчета по Казахстану (IQAA - часть 1 отчета)				
1.	Изучение соответствующих документов, а в частности, закон «Об образовании», ГОСО, Обзор системы высшего образования: Казахстан, Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан, Правила признания аккредитованных органов, Правила написания и защиты докторских диссертаций, а также изучен ряд официальных сайтов вузов и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.	До 23 октября 2017 года	Второй переработанный страновой отчет в сотрудничестве с университетом КазГЮУ, ЮКГУ им.М.Ауэзова и МОН РК	Каланова Ш.М., Таджибаева А.А., Ковалева Л.В., Ахмадиева Ж.К.
2.	Координация процесса написания отчета путем анализа предоставленной информации от участников по проекту из Казахстана			

5. Проведение тематического анализа по аккредитованным программам докторантуры				
1.	Анализ 90 аккредитованных агентством программ 3 цикла из общего числа 122 аккредитованных программ, 32 из которых прошли первичную аккредитацию	1 октября – 1 ноября 2017 г.	Выявление основных замечаний, рекомендаций и положительной практики по реализации программ докторантуры в вузах Казахстана	Каланова Ш.М., Адильгазинов Г.З, Ахмадиева Ж.К.
6. Участие в обучающем семинаре по внутреннему и внешнему обеспечению качества (г. Мадрид, Испания)				
1.	Обучение лучшему опыту по реализации процедур внешнего обеспечения качества	16-17 ноября 2017 г.	Изучение возможностей применения Зальцбургских принципов при реализации и оценке программ третьего цикла. Изучение вопроса разработки нормативной рамки по внешнему обеспечению качества. Рассмотрение вопроса разработки и внедрения рамки признания программ третьего цикла, а также рамок по мониторингу и модификациям.	Таджибаева А.А., Ковалева Л.В., Ахмадиева Ж.К.
2.	Проведение каскадного тренинга всей проектной команды IQAA			